



Projeto P&D: Modernização das Tarifas de Distribuição de Energia Elétrica



Subprojeto 2: Metodologias de Desenho de Tarifa Fio

Workshop I – Nivelamento
Brasília, 26 de setembro de 2018

Estrutura do Projeto

- Projeto está estruturado em **3 subprojetos sequenciais**, inter-relacionados entre si


SUBPROJETO 1: Visão Estratégica Setorial



SUBPROJETO 2: Metodologias de desenho de tarifa fio



SUBPROJETO 3: Avaliação de Impacto




Abordagem estratégica, avaliando a visão de negócios e desafios para as distribuidoras no futuro

A partir dos cenários do subprojeto 1, apresentar proposição de novas modalidades tarifárias para o SEB

Análise de Impacto Regulatório para avaliação dos custos e benefícios da proposta de estrutura tarifária

METODOLOGIA E PONTOS DE CONTATO ENTRE OS SUBPROJETOS



SUBPROJETO 2: ATIVIDADES REALIZADAS E EM ANDAMENTO

Atividade 1 – Análise Teórica das Metodologias de Tarifação Existentes

- Relatório e *position paper*, baseados em pesquisas bibliográficas, com avaliação dos estudos sobre tarifas para embasar as escolhas de tarifação para o serviço de distribuição de energia elétrica no Brasil.
- Relatório e *paper* entregues.

Atividade 2 – Estudos de casos e análise da prática internacional

- Estudo que avalia, com foco na tarifa fio, a estrutura tarifária de 11 países, incluindo o tratamento dado aos RED.
- Relatório e *position paper* em desenvolvimento.

Atividade 3 – Análise de aprimoramentos propostos na CP 33

- Estudo e simulações dos impactos econômico-financeiros das propostas da CP 33/2017 do MME sobre 4 distribuidoras de energia elétrica.
- Plataforma de simulação construída. Modelagens dos casos em andamento.

SUBPROJETO 2: PRÓXIMAS ATIVIDADES

Atividade 4 – Análise das Modalidades Tarifárias Praticadas Atualmente no SEB com Proposição de Aprimoramentos

- Estudo e simulações das propostas tarifárias provenientes dos Subprojetos 1 (COPPE/GESEL) e 2 (SIGLASUL/GESEL) utilizando dados de 4 distribuidoras de energia elétrica e a plataforma de simulação desenvolvida na Atividade 3.
- Atividade não iniciada.

Atividade 5 – Priorização de Alternativas de Modalidades Tarifárias

- Relatório e *position paper* estabelecendo metodologia multi-critério para priorização das alternativas tarifárias estudadas.
- A relatório incluirá (i) revisão bibliográfica da legislação e de trabalhos técnicos e acadêmicos para identificar os critérios a serem considerados na análise, além de (ii) pesquisa de opinião com stakeholders.
- Atividade não iniciada.



SUBPROJETO 2: PRÓXIMAS ATIVIDADES

Etapas / Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Etapa de Desenvolvimento			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█						
1. Análises teóricas das metodologias de tarifação existente		█	█	█	█																
2. Estudos de casos e análises aprofundando da prática internacional		█	█	█	█	█	█														
3. Análise dos aprimoramentos propostos na CP 33		█	█	█	█	█	█	█													
4. Análise das modalidades tarifárias praticadas atualmente no SEB e proposições								█	█	█											
5. Priorização de alternativas de modalidades tarifárias desejáveis e factíveis										█	█	█	█	█	█						
Etapa de Difusão																█	█	█			
Publicação de artigos acadêmicos/livro																█	█	█			
Etapa de Fechamento																			█	█	█
Auditoria e avaliação de resultados																			█	█	█

 Realizado

 Previsto



Rafael Catramby
Obrigado!

SCN - Quadra 02 - Bloco D - Torre A
Sala 1101 - Edifício Liberty Mall
CEP 70712-903 Brasília DF Brasil
Tel 55 61 3326 1312
Fax 55 61 3031-9327
abradee@abradee.org.br